

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS**  
Avenida NS 15, 109 Norte – Plano Diretor Norte | 77001-090 | Palmas/TO  
(63) 3232-8093 | www.uft.edu.br | contratos@uft.edu.br



## TERMO ADITIVO Nº 103/2016

CONTRATO Nº: 24/2016  
PROCESSO Nº: 23101.003383/2015-20  
RDC nº. 03/2015

### PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº 24/2016, QUE FAZEM ENTRE SI A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS E A EMPRESA PLAYPISO PISOS ESPORTIVOS LTDA.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, na Reitoria, 109 Norte, Av. NS 15, ALCNO 14, Campus Universitário de Palmas/TO, de um lado a **Fundação Universidade Federal do Tocantins**, instituída pela Lei n.º 10.032, de 23 de outubro de 2000, organizada pelo Decreto 4.279 de 21 de junho de 2002, inscrita no CNPJ sob o n.º. 05.149.726/0001-04, neste ato representada pela Prof.ª Isabel Cristina Auler Pereira, Reitora da Universidade Federal do Tocantins, portadora da Carteira de Identidade n.º 5178866 SSP/SP e do CPF n.º 700.795.798-68, credenciada por Decreto do Presidente da República, datado de 14/07/2016, na sequência denominada simplesmente **"CONTRATANTE"** e, de outro lado, a empresa **PLAYPISO PISOS ESPORTIVOS LTDA**, inscrita no CNPJ 57.396.418/0001-87, com sede na Estrada da Aldeinha, 618, Alphaville Empresarial, Barueri/SP, CEP: 06465-100, representada pelo Sr. Décio Chusid, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade n.º 4.976.370-2 SSP/SP e CPF 036.118.478-60, doravante denominada **"CONTRATADA"**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, elaborado de acordo com a minuta examinada pela Procuradoria Jurídica da UFT/TO, ex-vi do disposto no parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as disposições expressas nas cláusulas seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a dilação do prazo por mais 82 (oitenta e dois) dias da vigência do contrato de **Construção da Infraestrutura e Complementos da pista de Atletismo no Campus Universitário de Miracema**, conforme solicitação apresentada pela Diretoria de Engenharia e Infraestrutura da UFT.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

O prazo de vigência e execução do contrato fica prorrogado do dia **24 de janeiro de 2017 a 16 de abril de 2017**.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA**

I – A CONTRATADA deverá apresentar documento comprobatório referente à garantia no valor de **R\$ 181.195,92 (cento e oitenta e um mil cento e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos)** correspondente a 5% (cinco por cento) do **valor atualizado do contrato**, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 56 da Lei nº 8.666/93 e no Edital do RDC n.º 03/2015.

II – A modalidade de garantia apresentada pela empresa deverá cobrir todo o prazo contratual, ou seja, até o dia **16 de abril de 2017**.

III – A garantia contratual será devolvida à CONTRATADA, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços.

**CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO**

O presente Termo Aditivo será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União nos termos do Parágrafo único do art. 61, da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas à expensa da CONTRATANTE.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ratificam-se, neste ato, todas as demais cláusulas e condições do contrato original, do qual passa a fazer parte integrante este instrumento.

E assim, por estarem de pleno acordo, assinam o presente **TERMO ADITIVO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram.

**Isabel Auler**  
Reitora  
Universidade Federal do Tocantins

Palmas, 22 de dezembro de 2016.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT/TO  
CONTRATANTE

PLAYPISO PISOS ESPORTIVOS LTDA  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

**Latione das Neves Ferreira**  
NOME/CPF 314747578-63

**Antônio Carlos Ponte de Costa**  
NOME/CPF 222.574.988-14